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ANEXO VI - MECANISMO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1.  Somente cabersa REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO nos
casos de ocorréncia dos fatos indicados abaixo resultar em variacao do fluxo de caixa projetado do

empreendimento, observada necessariamente a distribui¢do de riscos aqui prevista.

2. DOS RISCOS DO PODER CONCEDENTE

2.1.  Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderao
ensejar REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

2.1.1. Mudangas nas especificagdes dos servigos de transbordo, tratamento e disposicao final de
residuos so6lidos urbanos por solicitacio do PODER CONCEDENTE, decorrentes de nova legislacao
ou regulamentacdes publicas brasileiras, com excecdo daquelas evidenciadas no ANEXO XII —

CADERNO DE ENCARGOS.

2.1.2. Incorporagdo de novas tecnologias ao servico de transbordo, tratamento e disposi¢ao final de

residuos solidos urbanos, solicitadas pelo PODER CONCEDENTE.
2.1.3. Acdes ou omissoes ilicitas do PODER CONCEDENTE ou de quem lhe represente.

2.1.4. Reducdo de custos da CONCESSIONARIA, decorrente de incentivos ou facilidades de
qualquer género oferecidos pelo PODER CONCEDENTE, demais entes da Federagdo ou entidades
integrantes de sua administragdo indireta, tais como, linhas de crédito especiais, beneficios oriundos
da celebracdo de convénios, de incentivos fiscais, de facilidades tecnoldgicas oferecidas, de
transferéncia de conhecimento, de disponibilizacdo ou subsidio de servigos necessarios ao
funcionamento da(s) central(ais) de tratamento de residuos sélidos urbanos e da(s) estacao(des) de

transbordo sem 6nus para a CONCESSIONARIA, dentre outros.

2.1.5. Mudanga na legislagdo tributaria que altere custos da obra, custos operacionais ou custos de
manutencdo de equipamentos, exceto imposto incidente sobre a renda ou RECEITA BRUTA

TOTAL.
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2.1.6. Ocorréncia de eventos de forga maior ou caso fortuito, exceto quando seu seguro possa ser
contratado junto a institui¢cdes seguradoras, no mercado brasileiro, na data da ocorréncia ou quando

houver apoélices vigentes que cubram o evento.

2.1.7. Atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizacgdes, licengas e permissdes de orgaos da
Administracdo Publica Federal, Estadual e Municipal exigidas para constru¢cao ou operagao da(s)
central(ais) de tratamento de residuos sélidos urbanos, da(s) estacdo(des) de transbordo e quaisquer
outras instalagdes para o funcionamento, exceto se decorrente de fato imputavel a

CONCESSIONARIA.

2.1.8. Alteracdes legais em leis federais/estaduais/municipais que tenham implicagdo direta com o
OBJETO do CONTRATO, com excecao das referentes as questdes tributarias conforme expresso no

item 2.1.5.

2.1.9. Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagdes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas nao se limitando, ao descumprimento de prazos aplicaveis ao PODER

CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou na legislagao vigente.

2.1.10. Alteragdes na metodologia de célculo dos indices de desempenho, que eventualmente seja

aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

3. DOS RISCOS DA CONCESSIONARIA

3.1.  Salvo os riscos expressamente alocados a0 PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
¢ exclusiva e integralmente responsavel por todos os demais riscos relacionados a presente
CONCESSAO ADMINISTRATIVA afastando, portanto, a hipotese de REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

3.1.1. RISCO DE DEMANDA, decorrente da oscilagdo do volume de residuos entregue a
CONCESSIONARIA, desde que a variagdo de demanda se situe 15%(quinze por cento) acima ou
15%(quinze por cento) abaixo do patamar da PROJECAO DO MONTANTE ANUAL DE RSU
ENTREGUE, conforme expresso ANEXO XI - PLANO DE NEGOCIOS DE REFERENCIA, na
forma do ANEXO IX - MECANISMO DE PAGAMENTO, ambos deste Edital.



CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO
BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO
£ CNPJ: 15.530.168/0001-86

V\ Enderego: Praca Jodo José da Trindade, 69, bairro Industrial, Boquim, Sergipe, CEP: 49.360-000
L= Site: www.conscensul.com.br / E-mail: conscensul@hotmail.com
CONSCENSUL Telefone: Superintendente - 79 99823-2469

3.1.2. Aumento de preco nos insumos para a execucdo das OBRAS, salvo aqueles que decorram

diretamente de mudangas tributarias, nos termos do item 2.1.5.

3.1.3. Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacdo dos custos operacionais

e de compra ou manuten¢do dos equipamentos.
3.1.4. Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela CONCESSIONARIA.

3.1.5. Investimentos, custos ou despesas adicionais necessarios para o atendimento das
especificagdes técnicas determinadas pelo PODER CONCEDENTE ou de quaisquer das obrigagdes
contratuais, para manutencdo do nivel de servigo estabelecido e da qualidade na prestacdo dos

servigos previstos no CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA.
3.1.6. Estimativa incorreta do cronograma de execugao dos investimentos.
3.1.7. Prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de realizagdo das OBRAS.

3.1.8. Atraso superior a 03(trés) meses apds a assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, decorrentes do processo de desapropriacdo da area destinada a implementacao
da(s) central(ais) de gerenciamento de residuos s6lidos urbanos, ou da(s) estacao(des) de transbordo,

imputavel ao PODER CONCEDENTE.

3.1.9. Atrasos no cumprimento do cronograma de constru¢do em virtude de condi¢des temporais

adversas.

3.1.10. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros.
3.1.11. Aumento de custo dos financiamentos captados pela CONCESSIONARIA.

3.1.12. Variagao das taxas de cambio.

3.1.13. Prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela CONCESSIONARIA ou por
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de OBRAS ou da prestacao

dos servigos de transbordo, tratamento e disposi¢do final de RSU.

3.1.14. Prejuizos decorrentes de erros na realizagdo das OBRAS que ensejem a necessidade de refazer

parte ou a totalidade das OBRAS.

3.1.15. Imperfeigdes nos projetos de engenharia quanto as normas urbanisticas e ambientais.
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3.1.16. Risco pela variagdo dos custos - a CONCESSIONARIA assume o risco pela variagio dos
custos de seus insumos, mao de obra e financiamento em qualquer condicdo, principalmente em

situacdes de:

3.1.16.1. Ocorréncia de dissidio, acordo ou convencao coletiva de trabalho ou outros motivos

que aumentem os custos de pessoal.

3.1.16.2. Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, de negligéncia, de inépcia
ou de omissao na exploragdo adequada dos servigos de transbordo, tratamento e disposi¢ao final de

residuos solidos urbanos.

3.1.16.3. Ocorréncia de greve do seu pessoal ou a interrup¢ao ou falha de fornecimento de
materiais e servigos realizados por funcionarios contratados pela CONCESSIONARIA ou pelas

subcontratadas e prestadoras de servigos.
3.1.16.4. Ocorréncia de acidentes de trabalho.

3.1.17. Risco de roubo ou furto de bens durante o periodo de pré-implantagao, implantagao, operagao,
encerramento € pds-operacao da(s) central(ais) de tratamento de residuos sélidos urbanos e da(s)

estacdo(0es) de transbordo.

3.1.18. A incidéncia de responsabilidade civil, administrativa, trabalhista, ambiental, tributaria e
criminal por fatos que possam ocorrer durante a execugdo das obras e dos servigcos de transbordo,
tratamento e disposi¢ao final de RSU, incluidos os custos gerados por condenacdes ou pelo

acompanhamento de agdes judiciais.

3.1.19. Faléncia, falha no desempenho e atraso nas entregas das SUBCONTRATADAS e

fornecedores.

3.1.20. Implementagao de atualizagdes no modus operandi da tecnologia empregada na CGTRSU ou

na(s) estagao(des) de transbordo.
3.1.21. Descoberta de qualquer tipo de redes ndo identificadas.
3.1.22. Danos causados aos bens publicos afetos ao servigo.

3.1.23. Os gastos para manutengdo e consertos do ativo, ndo cobertos pelas apolices de seguros ou

garantias do fabricante.
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3.1.24. Mudangas dos projetos apresentados pela CONCESSIONARIA que ndo tenham sido
solicitadas pelo PODER CONCEDENTE.

3.1.25. Riscos de ndo cumprimento das condicionantes do LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

3.1.26. Qualquer 6nus financeiro decorrente do risco de contaminagao do solo, do ar e dos recursos

hidricos.

3.1.27. Ocorréncia de eventos de for¢a maior ou caso fortuito quando a sua cobertura seja aceita por

instituigdes seguradoras, no mercado brasileiro.

3.1.28. Constata¢do superveniente de erros ou omissdes em sua PROPOSTA COMERCIAL,
notadamente nos casos em que os estudos proprios d¢ PROJECAO DO MONTANTE ANUAL DE
RSU ENTREGUE nao corresponderem ao MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE ENTREGUE.

3.1.29. Destruigdo, roubo, furto ou perda de BENS REVERSIVEIS e de suas receitas.

3.1.30. Custos gerados por condenagdes ou pelo acompanhamento de a¢des judiciais movidas por ou

contra terceiros.

3.1.31. Riscos decorrentes de eventual incapacidade do mercado em fornecer-lhe os bens e insumos

necessarios a prestacao dos servicos de transbordo, tratamento e disposi¢do final de RSU.
3.1.32. Valorizagdo ou depreciagdo dos BENS REVERSIVEIS.
3.1.33. Variagdo na efetivagdo das RECEITAS ACESSORIAS ou projetos associados.

3.1.34. Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas na organizacdo dos servigos de
transbordo, tratamento e disposicdo final de residuos solidos wurbanos realizados pela

CONCESSIONARIA.
3.1.35. A redugao de receita em decorréncia da aplicagdo dos indices de desempenho e qualidade;

3.2. A CONCESSIONARIA declara:

3.2.5. Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no CONTRATO
de CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

3.2.6. Ter levado tais riscos em considera¢ao na formulagcdo de sua PROPOSTA COMERCIAL e
assinatura do CONTRATO.
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3.2.7. Que ndo tera direito adquirido a estrutura ou ao contetido regulamentar vigente no momento
da assinatura do CONTRATO.

3.3. Supervenientemente 4  assinatura do = CONTRATO de  CONCESSAO
ADMINISTRATIVA, a CONCESSIONARIA somente podera invocar alteragdes decorrentes de
normas editadas pelo PODER CONCEDENTE para demandar o REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO se comprovar que a alteragdo gerou impacto no referido equilibrio

econOmico-financeiro.

4. DO RISCO DE DEMANDA

4.1. Com relagdo as oscilagdbes no MONTANTE DE RSU EFETIVAMENTE ENTREGUE,
sera oferecido um desconto na CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA através da aplicagdo do
Indice de Disponibilidade de Destinagdo Final:

4.1.1. A nota referente ao Indice de Disponibilidade de Destinagéo Final serd maxima (10,0) quando
o peso dos residuos destinados pelo PODER CONCEDENTE 4 CONCESSIONARIA no més for
superior a 7.100(sete mil e cem) toneladas (ndo considerando RCD), que corresponde
aproximadamente a geragao de 7.886,56 toneladas/més prevista pelo projeto, menos 10% de margem

de erro.

4.1.2. A formula com a referéncia de 7.886,56 toneladas/més é vélida para o primeiro ano do projeto

e deve ser ajustada conforme crescimento populacional e de geracao de RSU.

4.1.3. Para a nota 10,0: é garantido 15% de desconto na contraprestagdo a ser paga pelo PODER
CONCEDENTE.

4.1.4. Para as notas entre 8,5 € 9,9: o desconto diminui em 1% do seu valor méaximo para cada 0,1

(um décimo) abaixo da nota 10, conforme férmula:
Desconto na contraprestacio (%) =15 - (10 — Nota) X 10
4.1.5. O valor da contraprestagio serd encontrado a partir da seguinte formula:

Valor a ser pago = Contraprestacio/tonelada X Pnota6



CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO
BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO
CNPJ: 15.530.168/0001-86

V\ Enderego: Praca Jodo José da Trindade, 69, bairro Industrial, Boquim, Sergipe, CEP: 49.360-000
L= Site: www.conscensul.com.br / E-mail: conscensul@hotmail.com
CONSCENSUL Telefone: Superintendente - 79 99823-2469

4.1.6. Na hipétese do Indice de Disponibilidade de Destinagdo Final apresentar-se inferior & nota de
8,5(oito inteiros e cinco décimos) por periodo igual ou superior a 03(trés) meses continuos ou 06(seis)
meses intercalados, no periodo de 12(doze), sera cabivel o REEQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO DO CONTRATO.

4.2. Sempre que houver REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO em
razdo do disposto no item 4.1.6, sera empreendido o recalculo da PROJECAO DO MONTANTE
ANUAL DE RSU ENTREGUE, para todo o periodo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

5. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO DOCONTRATO

5.1. Sempre que atendidas as condi¢des deste ANEXO e respeitada a alocagdo de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdomico-financeiro.

5.2.  Supervenientemente a assinatura do CONTRATO de CONCESSAO ADMINISTRATIVA, a
CONCESSIONARIA somente poderad invocar alteragdes decorrentes de normas editadas pelo
PODER CONCEDENTE para demandar o REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO se comprovar que a alteragcao gerou impacto no equilibrio econémico-financeiro, desde

que impliquem variagao relevante no fluxo de caixa projetado do empreendimento.

5.3. O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO podera ser requerido
pela PARTE que se sentir prejudicada.

5.4. A omissio da PARTE em solicitar o REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO importara em rentncia desse direito apds o prazo de 1 (um) ano contado a partir do

evento que der causa ao desequilibrio.

5.5. Cabe ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de escolher, dentre as medidas abaixo
elencadas, individual ou conjuntamente, a forma pela qual sera implementado o REEQUILIBRIO

ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.

5.5.2. Revisdo geral dos valores ou da formula de célculo da CONTRAPRESTACAO
PECUNIARIA ou do VPTRSU;

5.5.3. Alteragdo do prazo da CONCESSAO ADMINISTRATIVA, respeitados os limites legais;
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5.5.4. Alteracdo das obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA;
5.5.5. Pagamentos diretos 8 CONCESSIONARIA, ou

5.5.6. Outra forma definida de comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA.

5.6. No REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO deverdo ser

observadas, entre outras, as seguintes condigdes:

5.6.2. Os ganhos econdmicos decorrentes de novas fontes geradoras de receitas que nio tenham sido

previstas quando do célculo do VPTRSU;

5.6.3. Os ganhos econdmicos que ndo decorram diretamente da eficiéncia empresarial, em casos

como o de diminui¢do de tributos ou encargos legais e de novas regras sobre 0s servigos.

5.7. O procedimento administrativo do REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO ocorrera de oficio ou mediante requerimento da CONCESSIONARIA.

5.8. O procedimento administrativo de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO de CONCESSAO ADMINISTRATIVA, quer seja instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE ou a requerimento da CONCESSIONARIA, devera ser concluido e implementado
em prazo nao superior a 180 (cento e oitenta dias), ressalvada as hipoteses, devidamente justificadas,

em que seja necessaria a prorrogagao do prazo.

5.9. Para fins de recomposicio do REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO devera ser calculado o FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL, a fim de calcular
a compensacao financeira que anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento que

ensejou o desequilibrio.

5.10. O pedido de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO formulado
pela CONCESSIONARIA devera ser instruido com:

5.10.2. Relatorio técnico ou laudo pericial, que demonstre o impacto financeiro, verificado ou
projetado, em decorréncia do evento na conta caixa da CONCESSIONARIA conforme item 8 -

FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL; e;
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5.10.3. Todos os documentos necessarios a demonstracao do cabimento do pleito.

5.11. O PODER CONCEDENTE podera requisitar outros documentos, assim como laudos
econOmicos  especificos, elaborados por entidades independentes contratadas pela

CONCESSIONARIA.

5.12. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instru¢do do pedido correrdo
por conta da CONCESSIONARIA, ainda que decorrentes de determinagdes do PODER
CONCEDENTE.

5.13. O procedimento administrativo de recomposi¢do do equilibrio financeiro iniciado pelo
PODER CONCEDENTE devera ser objeto de comunicagio a CONCESSIONARIA, para

manifestacdo escrita.

5.14. A auséncia de manifestagio da CONCESSIONARIA no prazo consignado na comunicagio,
que ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, serd considerada como concordancia em relagdo ao

mérito da proposta de recomposic¢ao do equilibrio financeiro do PODER CONCEDENTE.

5.15. Recebido o requerimento ou a defesa da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
decidira, motivadamente, sobre o REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO, decisdao esta que tera auto-executoriedade, isto ¢, obrigard as PARTES

independentemente de decisdo arbitral ou judicial.

6. DO CALCULO DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL ANUAL

6.1. O processo de recomposi¢do, para as hipoteses de inclusdo no escopo do CONTRATO de
novos investimentos, sera realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido do FLUXO DE
CAIXA MARGINAL ANUAL projetado em razdo do evento que ensejou a recomposicdo,

considerando:

6.1.2. Os fluxos dos dispéndios marginais anuais resultantes do evento que deu origem a

recomposi¢ao;



CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO
BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO
£ CNPJ: 15.530.168/0001-86

V\ Enderego: Praca Jodo José da Trindade, 69, bairro Industrial, Boquim, Sergipe, CEP: 49.360-000
L= Site: www.conscensul.com.br / E-mail: conscensul@hotmail.com
CONSCENSUL Telefone: Superintendente - 79 99823-2469

6.1.3. Os fluxos das receitas marginais anuais resultantes da recomposic¢do do equilibrio econdmico-

financeiro.

6.2. Os fluxos dos dispéndios e das receitas marginais referidos nos itens 6.1.1 ¢ 6.1.2 acima serdo

descontados segundo a seguinte 16gica:

- oy )

Sendo que:

° VPL: Valor Presente Liquido do fluxo de caixa elaborado para demonstrar os efeitos dos
eventos que deram causa ao pedido de REEQUILIBRIO
ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO.

° t: periodo de referéncia para a institui¢ao dos efeitos dos eventos.

° C: Valor Monetario Corrente dos eventos em cada periodo t.

° r: taxa de desconto igual a taxa estimada do custo da divida do BNDES, ou seja, Taxa de Juro

de Longo Prazo (TJLP), vigente quando da recomposi¢do do reequilibrio, ou outra taxa que venha a
substitui-la mais 4% (quatro por cento), desinflacionada, ou seja dividida por 1 + [PCA acumulado

dos ultimos 12 (doze) meses.

6.3. Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais, serdo utilizados critérios de
mercado para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas resultantes do evento que deu

causa a0 REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.

6.4. O valor do evento devera ser proposto pela CONCESSIONARIA que, para tal devera cotar

trés propostas de orcamento.

6.5. Para fins de determinagdo dos fluxos das receitas marginais em que seja necessario adotar
uma projecdo de demanda, sera utilizado, no momento da recomposi¢do do equilibrio econdomico-
financeiro do CONTRATO, o “célculo inicial” para o dimensionamento da recomposi¢ao considerara
a demanda real constatada nos 05(cinco) anos anteriores e¢ adotara as melhores praticas para
elaboragio da projecio de demanda até o encerramento do prazo da CONCESSAO
ADMINISTRATIVA;
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6.6. Periodicamente, o referido “célculo inicial” sera revisado para o fim de substituir a demanda

projetada pelos volumes reais constatados.

7. NOVOS INVESTIMENTOS

7.1.  Na hipétese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE e
nio previstos no CONTRATO, aquele podera requerer & CONCESSIONARIA, previamente ao
processo de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro, a elaboragdo do projeto basico das

obras e projeto de implantagcdo dos novos servigos, considerando que:

7.1.2. Os referidos projetos deverdo conter todos os elementos necessarios a precificagdo do
investimento e as estimativas do impacto da obra sobre as receitas da CONCESSIONARIA, segundo

as melhores praticas e critérios de mercado; e

7.1.3. OPODER CONCEDENTE estabelecera o valor limite do custo dos projetos e estudos a serem

considerados para efeito de recomposi¢ao do equilibrio econdomico-financeiro.

7.1.4. A l6gica adotada para empreender o REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO, no caso de novos investimentos ou servigos, sera a de consideracao dos fluxos de

caixas marginais decorrentes deste evento, conforme disposto no item 6 deste ANEXO.



